

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ФИП
 по реализации проекта **Федеральная инновационная площадка в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2023 г.**
Сетевой образовательный модуль (СОМ) как модель реализации сетевого взаимодействия
образовательной организации во внеурочной деятельности

Цель проекта: Разработать механизмы внедрения модели сетевых образовательных модулей во внеурочной деятельности.

Задачи проекта на 2023 г.:

- Описать комплекс условий, при которых возможна реализация модели СОМ во внеурочной деятельности;
- создать банк проблемных ситуаций для конструирования междисциплинарных СОМ (или блоков учебных занятий) для развития функциональной грамотности обучающихся в различных образовательных средах;
- создать нормативные локальные акты, регламентирующие проведение сетевых образовательных модулей (СОМ) во внеурочной деятельности;
- создать предварительные школы измерения результатов организации внеурочной деятельности в формате СОМ,
- Включить в знакомство с материалами СОМ пилотные школы (Томская область).

№ п/п	Наименование мероприятия	Координатор, исполнитель	Срок исполнения	Примечание
Мероприятие 1. Описание комплекса условий, при которых возможна реализация модели СОМ во внеурочной деятельности;				
1.1.	Создание рабочей группы по выполнению данного мероприятия	Кутергин В.А. Шабурова Е.Г.	10.02.2023	
1.2.	Анализ особенностей педагогического дизайна и принципов организации сетевых образовательных модулей в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Шабурова Е.Г. Пинежанинов А.В.	01.05.2023	
1.3.	Анализ подходов к реализации внеурочной деятельности в условиях внедрения обновленных ФГОС и Программы воспитания	Воробьева И.И. Кутергин В.А.	01.05.2023	
1.4.	Фиксация полученных результатов из пунктов 1.2 и 1.3	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А.	30.06.2023	
1.5.	Создание публикаций на электронных ресурсах в формате методических рекомендаций	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А.	10.09.2023	
1.6.	Проведение онлайн-семинаров со школами-партнерами для знакомства управленческих команд с методическими ресурсами	Царькова Н.Н. Кутергин В.А. Шабурова Е.Г.	В течение всего периода	
<p>Характеристика результатов: Созданы методические рекомендации с описанием организационно-педагогических условий реализации внеурочной деятельности в формате СОМ</p> <p>Необходимые закупки: профессиональная верста методических рекомендаций, «живая» публикация</p>				

№ п/п	Наименование мероприятия	Координатор, исполнитель	Срок исполнения	Примечание
– Мероприятие 2. Создание банка проблемных ситуаций для конструирования междисциплинарных СОМ (или блоков учебных занятий) для развития функциональной грамотности обучающихся в различных образовательных средах;				
2.1.	Анализ технологических карт занятий в формате СОМ, а также полевое исследование проводимых занятий	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А. Корчажинский К.В. Черная Е.Д.	30.04.2023	
2.2.	Систематизация полученных результатов и типологизация проблемных ситуаций	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А. Корчажинский К.В.	31.05.2023	
2.3.	Создание проекта архитектуры банка проблемных ситуаций	Кутергин В.А. Холодов М.В. Шабурова Е.Г. Ласкевич А.А.	30.06.2023	
2.4.	Создание электронного ресурса с опубликованным банком проблемных ситуаций	Кутергин В.А. Шабурова Е.Г. Холодов М.В.Ш Ласкевич А.А.	30.11.2023	
2.5.	Проведение семинара с обучением управленческие команды школ-партнеров тому, как использовать цифровые ресурсы	Кутергин В.А. Шабурова Е.Г. Холодов М.В. Ласкевич А.А.	30.12.2023	
<p>Характеристика результатов: создан банк проблемных ситуаций с открытым доступом к нему Необходимые закупки: облачное хранилище, встроенный модуль на ЦОС Артека или на сайт Школы</p>				
– Мероприятие 3. Создать нормативные локальные акты, регламентирующие проведение сетевых образовательных модулей (СОМ) во внеурочной деятельности.				
3.1.	Анализ актуальности текущих НЛА, регулирующих проведение занятий в формате СОМ	Гармаш Е.С. Шабурова Е.Г.	30.04.2023	
3.2.	Анализ нормативной базы, регулирующей организацию внеурочной деятельности на предмет соответствия СОМов	Кутергин В.А. Воробьева И.И.	30.04.2023	

№ п/п	Наименование мероприятия	Координатор, исполнитель	Срок исполнения	Примечание
3.3.	Создание шаблонов НЛА для школ-партнеров для организации внеурочной деятельности в формате СОМ	Гармаш Е.С. Воробьева И.И. Кутергин В.А. Шабурова Е.Г.	31.10.2023	
3.4.	Публикация результатов работы на странице проекта ФИП в Артеке	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А.	30.11.2022	
3.5.	Проведение семинаров для управленческих команд школ-партнеров по организации правового обеспечения реализации внеурочной деятельности в формате СОМ	Гармаш Е.С. Кутергин В.А.	Ноябрь 2023	

Характеристика результатов: Созданы шаблоны нормативно-локальных актов для школ-партнеров

Необходимые закупки: Программы повышения квалификации по организации правового обеспечения образовательного процесса

Мероприятие 4. Разработка шкал измерения полученных результатов;

4.1.	Проведение стратегической сессии по результатам проведенной работы и формулирование гипотез по измерению полученных результатов организации внеурочной деятельности в формате СОМ в школах-партнерах	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А. Гармаш Е.С. Пинежанинов А.В.	30.09.2023	
4.2.	Фиксация полученных результатов, защита на научных конференциях	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А. Пинежанинов А.В.	31.11.2023	
4.3.	Корректировка полученных результатов, публикация шкал измерения на странице проекта ФИП	Шабурова Е.Г. Кутергин В.А. Гармаш Е.С. Холодов М.В. Пинежанинов А.В.	30.12.2023	

Характеристика результата. Созданы предварительные шкалы измерения эффективности реализации внеурочной деятельности в формате СОМ.
Создан сборник по основным документам СОМ во внеурочной деятельности

Руководитель проекта/ Директор школы ФГБОУ «МДЦ «Артек»



Н.Н. Царькова